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ПЛАН
но введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования прогимназии «ЭРУДИТ»
(2010-2011учебный год)

	Направление мероприятий
	Содержание работы
	Сроки
	Ответственный

	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	1 .Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы.
	Июнь-сентябрь 2010
	Рабочая группа

	
	2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС.
	Август-сентябрь
2010
	Рабочая группа

	
	3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования.
	Август-сентябрь
2010
	Калаева Р.С.
Татрова Ф.Т.

	Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС
	1 .Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов.
	Январь 2011
	Управляющий совет

	Создание организационного обеспечения введения ФГОС
	1. Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования.
2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы.
	Сентябрь 2010 год.
	Калаева Р.С.

	
	3.Создание системы методической и инновационной работы, обеспечивающих сопровождение введения и реализации ФГОС начального общего образования.
	По отдельному плану
инновационной работы
	Тагрова Ф.Т.

	Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО
	1 .Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования.
2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности.
3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования.
	Июнь 2011
Сентябрь 2010
не реже 1 раза в четверть
	Калаева Р.С.
Татрова Ф.Т. Чибирова Д.Л.

	Создание кадрового обеспечения введения ФГОС
	1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС.
2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования.
3 .Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.
	Сентябрь2010



Весь период




Август 2010
	Татрова Ф.Т.



Татрова Ф.Т. Чибирова Д.Л.



Калаева Р.С.

	Создание
информационного обеспечения
введения ФГОС.
	1 .Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о 
подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. 
2. Издание приказа по школе о подготовке
публичного отчета школы.  
3.Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании и реализации основной образовательной программы начального общего образования.
4. Проведение родительских собраний

	Весь период






Сентябрь
	Калаева Р. С.
Чибирова Д. Л.





Калаева Р.С.

	Создание материально-технического обеспечения
введения ФГОС.
	1 .Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (например, положение о культурно - досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре).
2.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.
3.Составление перечня используемых УМК в 1 классах.
	Сентябрь 2010
	Рабочая группа
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